


Projektphasen Wangen Ost (ASTRA, Kanton, Bezirk, Gemeinden)



Die weiteren Planungsschritte

Nachdem die kantonalen Behörden im Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit den Gemeinden einen Richtplan erstellt hatten, wurde eine Vorstudie in Form eines Zweckmässigkeitsberichts beim Bundesamt für Strassen in Auftrag gegeben – die Ergebnisse und somit der Planungsstart wurden vergangene Woche kommuniziert. Nun liegt es an den Projektverantwortlichen, einen Nutzungsplan zu erstellen, bevor Kanton und Gemeinden über einen Projektierungskredit zu befinden haben. Anschliessend kann der Strassenbau projektiert werden – die Gemeinden müssen wiederum einen Baukredit sprechen. Schliess-

lich wird das Bauvorhaben öffentlich aufgelegt. Nach einer Einsprachefrist liegt es am Regierungsrat, das Unterfangen abschliessend zu genehmigen und beim Kantonsrat einen Baukredit zu beantragen. «Diese Schritte sollten in rund sechs bis sieben Jahren abgeschlossen sein», prognostiziert Daniel Kassubek, Leiter Tiefbauamt. Die Ausführung der Bauarbeiten, somit auch der Bau der Zubringerstrasse (1550 Meter von Siebnen, 250 Meter von Tuggen bis zur Autobahnauffahrt und 1100 Meter von Wangen bis zur Zubringerstrecke) wird weitere fünf bis sechs Jahre in Anspruch nehmen. *(tak)*

March-Anzeiger: 23. Juli 2012